

今後のスケジュールについて

1 令和5年（2023年）9月中旬～10月中旬

市から関谷・城廻地区の農用地所有者へ、農地利用意向に係るアンケート調査を実施（回答期限1ヵ月）

2 同年10月下旬

アンケート結果の回収・集計

集計結果をもとに、協議の場で使用する現況地図を作成

3 同年12月下旬

協議（第1回部会）

上記2で作成した現況地図を用いて協議を行い、関谷・城廻地区における農地の集約化の目標方針について、必ず1以上の結果となるよう、意見をまとめる

※ 協議が円滑に進むよう、集約化のシミュレーションを複数用意いたします。また、協議の議事進行・ファシリテーションについては、協議運営経験を有する委託業者が行います。

4 令和6年（2024年）1月上旬

協議の結果をとりまとめ、HP上で公表

5 同年3月中旬～下旬

協議（第2回部会）

目標地図素案の作成完了の報告を行う

協議の結果をとりまとめ、HP上で公表

- 6 同年8月初旬～中旬
協議（第3回部会）
地域計画案について、意見を伺う
協議の結果をとりまとめ、HP上で公表
- 7 同年9月～10月
関係機関（農業委員会、農業協同組合等）への意見照会
- 8 同年12月
市議会への報告
地域計画の確定
- 9 令和7年（2025年）1月
公告・縦覧（2週間）
- 10 同年2月
運用を開始