

今後のスケジュールについて

- 1 **令和 5 年（2023 年） 9 月中旬～10 月中旬**
市から関谷・城廻地区の農用地所有者へ、農地利用意向に係るアンケート調査を実施（回答期限 1 ヶ月）
- 2 同年 10 月下旬
アンケート結果の回収・集計
集計結果をもとに、協議の場で使用する現況地図を作成
- 3 **同年 12 月下旬**
協議（第 1 回部会）
上記 2 で作成した現況地図を用いて協議を行い、関谷・城廻地区における農地の集約化の目標方針について、必ず 1 以上の結果となるよう、意見をまとめる
※ 協議が円滑に進むよう、集約化のシミュレーションを複数用意いたします。また、協議の議事進行・ファシリテーションについては、協議運営経験を有する委託業者が行います。
- 4 令和 6 年（2024 年） 1 月上旬
協議の結果をとりまとめ、HP 上で公表
- 5 **同年 3 月中旬～下旬**
協議（第 2 回部会）
目標地図素案の作成完了の報告を行う
協議の結果をとりまとめ、HP 上で公表

- 6 同年8月初旬～中旬
協議（第3回部会）
地域計画案について、意見を伺う
協議の結果をとりまとめ、HP上で公表
- 7 同年9月～10月
関係機関（農業委員会、農業協同組合等）への意見照会
- 8 同年12月
市議会への報告
地域計画の確定
- 9 令和7年（2025年）1月
公告・縦覧（2週間）
- 10 同年2月
運用を開始