


相互提案協働事業 報告書

平成27年 4月 16日

(宛先) 鎌倉市長



住所

郵便番号

団体名 NPO 法人 鎌倉シチズンネット

代表者氏名 鍋島 久夫

平成 26 年度事業報告会に先立ち、協働事業の実施状況・実施結果について、下記のとおり報告します。

事業名	自治・町内会ホームページ作成・運営支援事業
事業概要	<p>自団体のホームページの新規開設を希望する自治・町内会に対して、その作成及びホームページ運用手順の技術的指導・支援を行う。</p> <p>各自治・町内会への周知・呼びかけ及び事業についての説明会を開催し、希望のあった自治・町内会に対して、ホームページテンプレートの作成及び技術支援、相談対応を行う。</p> <p>作成されたホームページの更新作業は各自治・町内会が行うが、初年度内は希望により鎌倉シチズンネット（以下KCNと称する）が支援する。</p> <p>次のとおり役割分担をして事業を行う。</p> <p>KCNの役割</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自治・町内会に対する説明会における説明資料の準備及び説明 ・ 自治・町内会が行うホームページ作成と更新の支援 <p>市の役割</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自治・町内会への呼びかけ及び説明会の開催 ・ 協働事業者と自治・町内会との仲立ち
市担当課	市民活動部 地域のつながり推進課
事業実施期間 (継続中の事業については、継続に○をつける)	開始 平成26年 4月 1日 ~ 終了 平成27年 3月31日

協働の形態	市民活動団体提案協働事業
事業費	50,000円
事業目的の達成 (継続中の事業については、現時点で判断する)	<p><達成できた点> この事業の利用を希望した2つの自治・町内会（戸ヶ崎町内会、佐助自治会）が、KCNから技術支援を受けて自団体のホームページを完成させ、運用を開始した。 各地区の自治・町内会連合会を通して、鎌倉市内の自治・町内会に対してホームページ開設について投げかけたことで、各団体がホームページの導入を検討する機会を提供することができた。</p> <p><達成できなかった点> 当初の目標は5つ程度の自治・町内会に対して支援する計画であったが、希望が2団体であった。</p>
成果・効果	<ul style="list-style-type: none"> 2つの自治・町内会に対し、CMS(ワードプレス)というツールを使ったホームページの作成を支援し、ホームページができ、順調に運営できている。 ホームページ開設に至らなかった自治・町内会においても、ITを使った活動の有用性を認識してもらった。
課題・問題点 (解決・改善の方法についても記入)	<p>事業に興味を示し説明会に参加した団体の中で、ホームページ開設に至らなかった団体があった。その主な理由として、次の点が挙げられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 更新を担当できる人材が自治・町内会役員の中にいない。 ホームページがなくても問題ない。 一部の会員がホームページの有用性を理解できず、団体内で合意が得られない。 <p>自治・町内会がホームページを活用することについては、市内ではまだ一般的とはいえないが、平成26度中は、この事業を活用した団体以外にも、ホームページを開設した自治・町内会があった。今後も、自治・町内会のホームページを紹介する等、継続的に啓発を続けることでホームページの数は増加すると考えられる。</p>
今後の展望	鎌倉市内の自治・町内会のホームページ数は、少しずつ増加の傾向にある。今後も希望町内会があれば、説明をする等の対応をしていきたい。

添付資料

- ・事業決算書、主な打合せ・説明会等の実施状況

協働事業決算書

NPO法人 鎌倉シチズンネット

理事長 鍋島久夫

事業名 町内会ホームページ作成・運用支援事業

	名称	収入金額	支出金額	適用
収入	市協働事業委託金	50,000円		
支出	テンプレート作成費		30,000円	テンプレート作成謝礼金
	説明会資料作成費		4,000円	マニュアル4種類
	説明会謝礼金(2人)		3,200円	5/22 大船説明会
	説明会謝礼金(2人)		3,200円	5/23 鎌倉説明会
	説明会謝礼金(2人)		3,200円	8/25 戸ヶ崎町内会支援
	説明会謝礼金(2人)		3,200円	8/29 戸ヶ崎町内会支援
	説明会謝礼金(2人)		3,200円	9/2 佐助自治会支援
	合計	50,000円	50,000円	

主な打合せ・説明会等の実施状況

- 地域のつながり推進課とKCNの打合せ
H24/10/28～H25/6/26 … 7回
※うち4回は協定締結前のすり合わせ
- 地域のつながり推進課が、各地区自治・町内会連合の役員会及び総会にて、
ちらし配付・アナウンスを実施
H25/4/18～H25/5/1 … 5回
- KCNが事業説明会を実施（地域のつながり推進課はサポート）
H25/5/22、H25/5/23 … 2回
参加団体 10 団体
その他 1 団体に個別説明
- KCNが各団体に対して技術指導を実施（地域のつながり推進課はサポート）
H25/8/25～H25/9/2 … 3回

市民活動団体と鎌倉市による相互委嘱協働事業 評価シート

(H26年度)

事業名 : 町内会ホームページ作成・運用支援

担当課名 : 地域のつながり推進課

市民活動団体名 : NPO法人 鎌倉シテズンネット

評価項目	役割担当	市民活動	行政担当	理由	
		団体	課		
1	事業発着前期	事業の協定書作成に当たり十分な話し合いができたか	○	○	数回にわたる打合せを実施(別紙「主な打合せ・説明会等の実施状況」参照)。
		事業の協定書作成に当たり対等な立場で話し合いができたか	○	○	自由な議論ができた。
		事業の協定書の内容は充分であったか	○	○	
4	事業発着中期	事業は当初の事業計画どおりに行われたか	○	○	
		事業は対等な立場で進められたか	○	○	
		事業は互いの特性や資源を活かしあいながら進められたか	○	○	市と団体で適切に役割分担がされ、発率的に進められた。
		事業は課題認識、目的、プロセスを共有し協力して進められたか	○	○	
8		課題が出た時、話し合いの場が持て解決できたか	○	○	
9	事業発着結果	設定された目標(評価項目)は達成されたか	△	△	5団体のホームページ開設を計画したが希望が2団体となった。
10		予算の執行は予定通りであったか	○	○	
11		定められた役割分担は妥当であったか	○	○	
12		定められた役割分担は守られたか	○	○	
13		市民サービスは向上したか	△	△	ホームページの開設は2団体に留まったが、他自治・町内会にとってもIT化を検討する機会を提供できた。
14		市民と行政の協働事業は効果があったか	△	△	同上。

15	今 年の 事業 計画 の 進捗 状況	事業を実施した結果を踏まえ、将来的な視点も含めた総括 (相互協議のまとめ)	(まとめ) 町内会・自治会にはホームページの必要性の認識があまりなかったが、この事業はその啓発に寄与した。このような事業により継続的なアプローチをすれば、自治・町内会のホームページの数は増加し市民サービスの向上につながると考えられる。
----	--------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

各々の評価は 達成：○ (10ポイント) まあまあ：△ (5ポイント) 不達：× (1ポイント)

備考：理用欄は、別紙で提出しても結構です。

鎌倉市 地域のつながり推進課 地域のつながり推進担当
電話 23-3000 内線 2311