

● 重点施策進捗状況及び令和3年度実施計画案について

		令和2年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1	民間施設等の活用に向けた協力体制	計画												
		実績												
		【令和2年度計画】	<ul style="list-style-type: none"> <li>必要とされている支援の調査</li> <li>協力事業者への交渉</li> <li>制度設計</li> <li>協力事業者と協定締結</li> <li>モデル事業の開始</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>会議室無料体験キャンペーンの実施 (NPOセンター実施)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→NEKTON大船 (会議室無料体験)</li> </ul> </li> <li>利用可能な地域カフェの調査・周知 (NPOセンター実施)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→パートナーズで周知</li> </ul> </li> <li>NPOセンター利用者アンケート実施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→1月22日～2月19日</li> </ul> </li> <li>発表の場の活用 (NPOセンター調整)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→「MUJcom」で市民活動団体が活用</li> </ul> </li> </ul>					
		令和3年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>【令和3年度目標】</li> <li>アンケート結果の分析                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→必要な施策を検討・実施</li> </ul> </li> <li>利用可能な地域カフェの調査                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→情報提供 (ホームページ、マップ化)</li> </ul> </li> <li>市民活動センター会議室のフリースペース化</li> </ul>												
2	公共施設の有効利用	計画												
		実績												
		【令和2年度計画】	<ul style="list-style-type: none"> <li>公共施設の洗い出し</li> <li>利用に関する調整・検討</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>公共施設活用に向けた調査                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→全庁照会 (施設・会議室・展示 (発表)・チラシ等配架)</li> <li>→情報提供 (ホームページやNPOセンターホームページリンク掲載)</li> </ul> </li> </ul>					
		令和3年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>【令和3年度目標】</li> <li>令和2年度に実施した公共施設の活用に向けた調査において、市民活動団体に貸し出せる可能性があると回答した施設について、利用に向けた調整を行い、利用可能な施設を更新する。</li> </ul>												

令和2年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
計画				他市の制度や寄付状況について情報収集									
								推進委員会 への報告			2月議会 提案		
							制度設計				条例制定		
				WG									
実績				他市の制度や寄付状況について情報収集			活用方法・集め方の検討			→			
				制度設計									
					WG①			推進委員会		WG④	2月議会 提案	研修会の 実施 条例制定	
【令和2年度計画】						【令和2年度実績】							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・他市の制度や寄付状況等について情報収集</li> <li>・基金の使い方等についての検討（ワーキンググループ等）</li> <li>・制度設計</li> <li>・条例制定（2月議会予定）</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>・推進委員会、WG（ワーキンググループでの検討）</li> <li>→寄附の仕組みや活用メニューについて</li> <li>・基金設置条例の提案</li> <li>・研修会の実施（令和3年3月10日）</li> <li>→講師：日本ファンデレイジング協会 大石 俊輔氏</li> </ul>							
令和3年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
計画 (案)	条例施行・ 運用スタート	推進委員会	寄附金集めのための施策の検討・民間企業等へのアプローチ										
		愛称募集		WG①						WG②			
	基金周知											推進委員会	
【令和3年度目標】													
<ul style="list-style-type: none"> <li>・年度目標額である100万円以上の寄附を達成するため、施策を実施する。</li> <li>→NPOセンター登録団体へのメールやふるさと寄附金HPへの掲載等</li> <li>・愛称の募集</li> <li>→市民等にとって親しみのある基金になるよう、広く愛称を募集する。</li> </ul>													

令和2年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
計画				他市の手引等の情報収集									
				市内で市民活動団体等と協働・委託・指定管理等の事業の調査									
								推進委員会 への報告					
				たたき台作成							【基礎編】手引きの作成・公開		
実績				他市の手引等の情報収集			市内照会			→			
										WG④		WG⑤	
				基礎編の作成						手引き作 成・公開			
【令和2年度計画】						【令和2年度実績】							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・他市の手引き等の情報収集</li> <li>・たたき台作成</li> <li>・基礎編の作成・周知</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>・市内照会</li> <li>→市民活動団体等と協働・委託・指定管理等の事業調査</li> <li>・WG（ワーキンググループでの検討）</li> <li>・基礎編手引きの作成・公開（3月末）</li> </ul>							
令和3年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
(案) 計画	職員向けに 周知	応用編の作成に向けた検討		→									
【令和3年度計画】													
<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員向けに周知を図る。（市内グループウェアへの掲載等）</li> <li>・応用編の作成に向けて、協働の制度や在り方（協働事業ガイドラインや委託ガイドライン等）の検討を実施し、検討結果を踏まえ、応用編を作成する。</li> </ul>													

3 財政的支援に関すること

基金の設置

4 協働に関する「職員向け」

協働の手引きの作成

5	協働に関する こと	協働の 手引きの 作成「市 民向け」	令和2年度													
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
			計 画	他市の手引等の情報収集												
				市内で市民活動団体等と協働・委託・指定管理等の事業の調査												
				推進委員会 へ報告												
				作成方法について検討												
			実 績	他市の手引等の情報収集												
				市内照会												
			【令和2年度計画】							【令和2年度実績】						
			・他市の手引き等も情報収集 ・掲載内容の検討							・市内照会 →市民活動団体等と協働・委託・指定管理等の事業調査						
令和3年度																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
計 画 （ 案 ）	手引きの作成に向けた検討															
【令和3年度計画】																
・市民向け手引きの作成に向けて、協働の制度や在り方（協働事業ガイドラインや委託ガイドライン等）の検討を実施し、検討結果を踏まえ、応用編を作成する。																

令和2年度																		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
計画																		
実績																		
【令和2年度計画】						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現行制度の課題の洗い出し</li> <li>・ 他市制度の情報収集</li> <li>・ 制度の在り方について検討（ワーキンググループ等）</li> <li>・ 庁内照会（市民活動団体等と協働や委託等で実施している事業の調査）</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 推進委員会、WG（ワーキンググループでの検討）</li> <li>→ 相互提案協働事業の見直し、市民活動団体等が市の事業を実施する仕組み、スタートアップ支援制度等</li> <li>・ 庁内照会</li> <li>→ 市民活動団体等と協働・委託・指定管理等の事業調査</li> </ul>					
令和3年度																		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
（スタ タ 団 体 提 案 ア ッ ） 計 画 案																		
計 画 案 （ 協 働 事 業 ） ガ イ ド ラ イ ン																		
（ 委 託 ガ イ ド ラ イ ン ） 計 画 案																		
【令和3年度目標】						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ スタートアップ支援制度構築</li> <li>・ 協働事業ガイドラインの策定</li> <li>・ 委託ガイドラインの検討</li> </ul>												

協働の制度や在り方の検討

● 中間支援組織（市民活動センター）の在り方検討計画案（令和2年度～令和3年度）

令和2年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
計画		市民活動センターの課題の整理・在り方の検討							指定管理仕様書(案)作成				
								推進委員会 へ報告					
								予算調整					
実績		市民活動センターの課題の整理・在り方の検討・他市調査						仕様書(案)の作成		→			
								→					
【令和2年度目標】						【令和2年度実績】							
・募集要項、仕様書の検討・作成 ・予算調整						・令和3年度の選考に向けた準備を進めた。（募集要項・仕様書案の作成）							
令和3年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
計画（案）				選考委員会①			選考委員会②			選考結果告示		基本協定書締結	
計画（案）	他市センター調査・検討			→									
	在り方検討の進め方検討(推進委員会、ワークショップ、アンケート調査等)			→									
												推進委員会④	
【令和3年度目標】													
<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理者の募集</li> <li>・指定管理者の選考</li> <li>・指針「4役割（4）中間支援組織の役割」に示されている役割を果たすことのできる市民活動センターの運営を目指していく。</li> </ul> <p>→特にコーディネート機能の強化、団体への支援力の強化を図ってきたい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・NPOセンターの在り方検討</li> </ul>													

中間支援組織（市民活動センター）の在り方