

(仮称)おなり子どもの家等耐震改修及び増築工事の進捗について

令和3年(2021年)10月から工事を再開し、既存部の改修を進め、令和4年(2022年)4月現在、腐朽していた土台、柱、梁の交換が終了しています。



令和3年10月
工事再開時の様子
(御成小学校側)



令和4年1月
耐震補強のため
既存基礎の内側に
基礎を増し打ち



令和4年2月
腐朽していた土台
(外周部)の交換



令和4年3月
腐朽していた柱と
梁の交換