

中期実施計画策定スケジュール

平成20年

4月

ローリングスケジュールの作成

事務の流れ

- ・政策会議へ報告

5月

実施計画策定方針（案）の作成

- ・事務連絡協議会の開催

6月

実施計画策定方針の決定
6月定例会へ報告

- ・政策会議における審議
- ・市長決裁
- ・総務常任委員会へ報告
- ・ホームページで公表

前期実施計画の検証

- ・前期実施計画進捗状況の把握
- ・鎌倉市民評価委員会における協議

7月

実施計画事業計画表
の作成・提出

- ・事務連絡協議会の開催
- ・政策会議へ報告
- ・ホームページで公表

8月

財政推計(当初)

9月

サマーヒアリング・査定作業
(財政推計と実施計画事業との整合)

9月:平成21年度予算要求開始

10月

実施計画事業の内示

財政推計(確定)

- ・平成21年度事業内示
- ・5カ年分事業内示

11月

実施計画の決定
12月定例会へ報告

- ・政策会議における審議
- ・市長決裁
- ・総務常任委員会・議会全員協議会へ報告
- ・事務連絡協議会の開催
- ・ホームページで公表

12月

財政計画の策定

平成21年

1月

実施計画書の調製

1月:平成21年度予算内示
2月:新年度予算記者発表
予算提案説明
3月:代表質問
予算特別委員会

2月

3月

4月

実施計画書の公表

- ・実施計画書の印刷
- ・ホームページで公表

6月

実施計画（WEB版）の作成
6月定例会へ報告

- ・ホームページで公表