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  巻末資料 鎌倉市景観計画改定の経緯 

 

年度 月 主な検討項目及び取組み内容等 

平
成
２７
年
度 

６月 景観計画の改定に着手 

８月 都市計画審議会への報告 

10月 市政ｅ‐モニターの実施 

11月 景観審議会（改定にあたっての視点、方向性、スケジュール） 

12月 建設常任委員会への報告 

１月 景観審議会（スケジュール、景観計画（改定案）） 

２月 景観重要公共施設について、神奈川県・市公共施設管理者との協議に着手 

３月 

景観アドバイザーへの意見聴取（公共サインなど） 

庁内照会の実施 

特定地区について、地元との協議に着手 

平
成
２８
年
度 

５月 
景観審議会（改定のポイントと景観形成基準） 

景観アドバイザーへの意見聴取（公共施設など） 

６月 県公共施設管理者と協議 

７月 
景観審議会（景観計画（改定素案）について審議） 

景観重要公共施設研修会の開催 

９月 パブリックコメント実施（景観計画（改定素案）について） 

10月 
パブリックコメント実施（都市景観条例改正について） 

庁内照会の実施（関連計画課） 

11月 都市計画審議会への中間報告 

12月 景観審議会（景観計画（改定原案）について審議） 

２月 都市計画審議会に諮問・異議ない旨の答申を得る 

３月 公共施設管理者（神奈川県）の同意を得る 

 

 

 

※ 本計画は、周知期間を設けるため、平成29年７月施行とする。 


