
（1面） 年 6 月 11 日 作成

事務事業

№/名　称
主管課 関連課

分野名

目標

（目標値）
人口等の データ区分

データ 人　　　口
世　帯　数

事業の対象者数

運営資源 決算値（千円）

状　　　況 （国　・　県）

（負担金等）

（一般財源）

人員配置数
人 件 費（千円）

協　働　の

パートナー

市民１人当

りの経費（円）

対象者１人

当りの経費（円）

団体名⇒

評価 ⇒ 方向性

①効率性 ○ ②妥当性 ○ ○ ⇒ □A □C □D □E

①効率性 ②妥当性 ⇒ □A □C □D □E

①効率性 ②妥当性 ⇒ □A □C □D □E

①効率性 ②妥当性 ⇒ □A □C □D □E

①効率性 ②妥当性 ⇒ □A □C □D □E

H24年度の課題

課題解決のための取組

未解決の課題

○

○

○

○

文化財発掘調査を年度内に終了させるため、各関係部署との調整をはかり、年度内に作業を終了させた。

運搬車両の計量器の移設工事が平成２５年度にずれ込んだが、６月には完了予定である。

100%

80.0%

平成25年度事務事業評価シート

③有効性

小柳出　延之

課長等名
今後の
方向性

A：充実・拡大 B：現状継続C：改善・見直しD：統合縮小 E：廃止・休止

   平成２５年度から平成２６年度末まで、名越クリーンセン
ター基幹的設備改良工事に着手するので、工事が安全で
円滑に進むよう取り組んでいく。

中事業の評価

※□事業完了

事業の目的と政策・施策体系の目標とが整合しているか。法的
な根拠や公的関与の妥当性はあるか。

中事業の評価と今後の方向性

中事業に含まれる小事業の評価（⇒個別事業の概要は裏面）

環境施設課長

取組の結果
■解　 決
□未解決

④公平性

Ｂ

④公平性

③有効性

④公平性

19,021千円 

事業の概要

④公平性③有効性

事務事業の課題及び取組状況

評価の視点

実績値

事業の概要

④公平性

事業の概要

□B

22年度 23年度

□B

□B

　ベンチマーク
（県内外自治体
や民間団体と

の比較値）

指　　標

名越クリーンセンター基幹的整備改良工事の実施

◎目標を達成　○目標に向かって前進
△横ばい　×後退

H24決算値

受益機会が偏っていないか。受益者負担は公平・公正か。

100%

A：充実・拡大 B：現状継続 C：改善・見直し
D：統合縮小 E：廃止・休止

■B

100.0%

　　適切＝○ 、要改善＝△（評価の視点を参照）

③有効性

60.0%
○

事業費や人件費に削減余地はないか。

21年度

②妥当性

177,224人 177,204人

小事業名

事業の概要

③有効性

総事業費（千円）

○

□B

④公平性

最終年度（27年度）

100%

25

生活環境

名越クリーンセンターの延命化工事を実施することにより、平成27年度以降10年を超える施設の稼働体制を整える。

平成

□サービス部門

備　　考

■支　援　部 門

環境施設課

名越クリーンセンター処理事業

２３年度
177,161人

79,217世帯

環境-13

79,669世帯

２４年度

78,812世帯
・各年4月1日
（住民基本台帳）

２２年度

①効率性

③有効性

評価のポイント

目標値

事業の成果が得られているか。事業を休止・廃止した
場合影響があるか。

評価

100%

年度

18,522 15,69819,021

19,021 18,522 15,698
1.4 2.0

12,123 12,339 17,936
1.5

174 190

31,144 30,861 33,634

事業の概要

事務事業
運営経費

24年度

176

入札に係る発注仕様書等の作成が遅延したことにより、契約等が予定通り進まなかった。
また、想定外の文化財発掘調査業務等が発生したため、他の業務の進捗状況に影響が出た。

①効率性

②妥当性

③有効性

④公平性

適切＝〇
要改善＝△
（評価の視点
を参照）

平成27年度以降、施設の10年を超える延命化

名越クリーンセンター処理事業



（2面） (単位：千円）

①効率性 ②妥当性 ③有効性 ④公平性

1326 5,964 2,562 ○ ○ ○ ○

1326 27,000 15,972 ○ ○ ○ ○

1326 0 487 ○ ○ ○ ○

19,021

　評価⇒適切＝○ 、要改善＝△（１面の評価の視点を参照）

小事業名 ザイムスコード 個別事業名 24年度予算 24年度決算値

個別事業の評価

名越クリーンセン
ター処理事業

主
な
個
別
事
業

プラントメーカー選定支援事業

崖地整備工事

長善寺遺跡文化財（発掘調査）業務委託

主
な
個
別
事
業

主
な
個
別
事
業

主
な
個
別
事
業

主
な
個
別
事
業


