

今後のスケジュール(案)

資料 6

													H26		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
庁内検討体制	策定委員会 (副市長・部長級)				● 2次素案(原案) (世界遺産含む)		● 最終案(原案)			● 答申の結果					
議会対応 ○総務 ●全協					○ パブコメ① 結果			○ パブコメ② 結果 最終案(案)			○ ● 議決				
総合計画審議会	審議会開催			● パブコメ①結果 2次素案(原案) (世界遺産以外) スケジュール	● 2次素案(原案) (世界遺産含む)		● パブコメ②結果 最終案 (原案)	● 諮問	● 答申 (案)	● 答申					
パブコメ(追加)	第2次素案					●7/15頃 →	●8/15頃								
基本構想 基本計画	ワールドカフェ フォーラム 市長と語る懇談会 など	基本構想・基本計画 1次素案 確定	● 説明会 出前講座 町内会説明	基本構想・基本計画 2次素案(世界遺産以外) (原案)策定		基本構想・基本計画 2次素案(案)策定	基本構想・基本計画 2次素案確定	● 広報	基本構想・基本計画 最終案(原案)策定	基本構想・基本計画 最終案確定	基本構想・基本計画(案)確定	基本構想・基本計画 確定	● フォーラム		
	基本計画パブコメ		第1次素案(市民) → 第1次素案(町内会) →											第2次素案(～8/15頃まで) →	
	広報活動 (インターネット・広報など)		● 広報											● 広報	
実施計画			実施計画策定 方針の策定					(原局)計画書の作成			実施計画 確定				
								実施計画の査定・策定							