

新規・継続	継続	事業コード 3 - 2 - 1 - ④	事業名 旧華頂宮邸の保存と活用			
所管課	景観部		都市景観課	関連課	文化推進課	
事業目標	鎌倉を代表する近代洋風建築である旧華頂宮邸を暫定活用しつつ、良好な谷戸環境の形成に寄与できるような保存活用方法を市民参画で検討します。					
特記事項						
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)
	暫定利用 検討協議会の設置	暫定利用 検討協議会の運営	暫定利用 検討協議会の運営	暫定利用 活用方針の策定	暫定利用 活用準備	政策 300
						経常 79,835
予算額 (千円)	16,027	18,101	15,628			合計 80,135
事業実績	週5回の庭園公開並びに年4日の建物及び和館庭園部分の公開 旧華頂宮邸活用検討協議会を設立	週5回の庭園公開並びに年4日の建物及び和館庭園部分の公開 旧華頂宮邸活用検討協議会を開催	週5回の庭園公開並びに年4日の建物及び和館庭園部分の公開 旧華頂宮邸活用検討協議会を運営 実験活用の実施			
決算額 (千円)	15,614	15,603	15,542			46,759
具体的(数値)目標	施設の保存・活用の方向性を確定します。					
達成率	30%	40%	50%			
協働の相手方	<input checked="" type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input checked="" type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> 自治・町内会 <input checked="" type="checkbox"/> その他(専門家等)					
事業履歴備考						
事業実績(詳細)						
平成21年度	旧華頂宮邸の適切な維持管理に努め、週5日の庭園公開と年4日の建物及び和館庭園部分の公開を行いました。また、市民参画による協議会を平成22年3月に設置し、このなかで、旧華頂宮邸の活用方法について検討を始めました。					
平成22年度	旧華頂宮邸の適切な維持管理に努め、週5日の庭園公開と年4日の建物及び和館庭園部分の公開を行いました。また、旧華頂宮邸活用検討協議会を開催し、活用方法の検討を行いました。					
平成23年度	旧華頂宮邸の適切な維持管理に努め、週5日の庭園公開と年4日の建物及び和館庭園部分の公開を行いました。旧華頂宮邸活用検討協議会を運営し、2回の実験活用を実施しました。旧華頂宮邸活用検討協議会から市長への提言を行いました。					
平成24年度						
平成25年度						