

新規・継続	新規	事業コード	3 - 3 - 3 - ⑩	事業名	名越クリーンセンターの延命化	
所管課	環境部		環境施設課	関連課	名越クリーンセンター	
事業目標	山崎浄化センターバイオマスエネルギー回収施設の稼働までに、名越クリーンセンターの延命化工事を進めます。					
特記事項						
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)
		長寿命化調査・計画策定	生活環境影響調査基本設計、プラントメーカー選定	長寿命化工事設計監理、性能確認 自区外処理 長期運営計画の検討	長寿命化工事設計監理、性能確認 自区外処理	政策 2,809,138 経常 0 合計 2,809,138
予算額(千円)		16,000	17,703			33,703
事業実績		名越クリーンセンター長寿命化計画策定	新たなごみ質に伴う名越クリーンセンター長寿命化調査・計画			
決算額(千円)	0	15,698	10,290			25,988
具体的(数値)目標	名越クリーンセンターの10年を超える長寿命化計画を進めます。					
達成率		20%	80%			
協働の相手方	<input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他( )					
事業履歴備考		新規採択				
事業実績(詳細)						
平成21年度						
平成22年度	名越クリーンセンターの長寿命化(高カロリー化)計画の策定を行いました。 平成23年度以降の事業進行管理計画を作成しました。					
平成23年度	生活環境影響調査を9月、10月に実施しました。新たなごみ質に伴う名越クリーンセンター長寿命化調査・計画業務を10月から1月に実施しました。発注仕様書作成業務を3月に実施しました。(補正減: 7,063千円)					
平成24年度						
平成25年度						