

新規・継続	継続	事業コード 6 - 2 - 3 - ①	事業名 鎌倉地域の漁港建設			
所管課	市民経済部		産業振興課	関連課		
事業目標	鎌倉地域の漁港建設について、基本計画策定など整備に向けた準備を進めます。					
特記事項						
事業工程	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	事業費推計(千円)
	計画策定基礎調査 基本構想骨子作成	基本構想策定	市民合意の形成 基本構想策定 計画策定基礎調査 基本計画素案作成	計画策定基礎調査 基本計画素案作成 基本計画策定	基本計画作成 基本設計	政策 95,685 経常 0 合計 95,685
	予算額 (千円)	12,659	8,084	5,526		26,269
事業実績	鎌倉漁港対策協議会開催 基本構想策定に向けた準備 自然環境調査実施	鎌倉漁港対策協議会開催 協議会から答申提出 基本構想策定に向けた調査及び資料づくり	鎌倉地域の漁業と漁港にかかるワークショップ開催 ワークショップから報告書の提出			/
決算額 (千円)	9,396	6,186	5,000			20,582
具体的(数値)目標	平成24年度までに基本計画策定を完了し、25年度に漁港建設に向けた基本設計や各種申請等の実施に着手します。					
達成率	10%	20%	50%			/
協働の相手方	<input checked="" type="checkbox"/> 市民 <input checked="" type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> 自治・町内会 <input checked="" type="checkbox"/> その他(神奈川県)					
事業履歴備考			予:事業工程変更			/
事業実績(詳細)						
平成21年度	鎌倉漁港対策協議会を2回開催し、漁港の位置や規模について協議しました。基本構想策定のための基礎データを収集し、将来予測や課題の整理を行いました。基礎調査として、建設候補地周辺の自然環境調査を11月と1月に実施しました。(補正減:2,738千円)					
平成22年度	鎌倉地域の漁業活動現地調査や漁業者ヒアリングを実施し、必要な導入施設や施設規模の検討を行い、基本構想策定に向けた資料づくりを行いました。また、鎌倉漁港対策協議会を6回開催し、漁港の位置や規模について協議を行い、「鎌倉地域の漁港建設について」の答申が市長へ提出されました。					
平成23年度	鎌倉地域の漁港建設にかかる基本構想を策定するために、市民、漁業者、関係団体などをメンバーとするワークショップを7回開催し、市民意見の集約を行い、大きく6つの成果(主な意見)として平成23年度報告書の取りまとめを行いました。					
平成24年度						
平成25年度						