

新規・継続	継続	事業コード	4 - 2 - 4 - ④	事業名	学校教育環境の充実（トイレ等改修）				
所管課	教育部		学校施設課	関連課					
事業目標	明るく快適な、清潔感のあるトイレづくりを進めます。また、学校施設は災害時の避難場所となることから、さまざまな人の利用を想定し、バリアフリー化を視野に入れた改修を実施します。								
特記事項									
事業工程	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費推計(千円)				
	下水道接続工事 (岩瀬中) トイレ改修工事 (稲村ヶ崎小)	下水道接続工事 (植木小) トイレ改修設計 (西鎌倉小)	下水道接続工事 (玉縄中) トイレ改修工事 (西鎌倉小)	下水道接続工事 (深沢中) トイレ改修設計 (小坂小)	政策	229,896			
					経常	0			
					合計	229,896			
予算額 (千円)	79,081	25,428			104,509				
事業実績	下水道接続工事 (岩瀬中) トイレ改修工事 (稲村ヶ崎小)	下水道接続工事 (植木小) トイレ改修設計 (西鎌倉小)			/				
決算額 (千円)	51,707	16,860							
具体的(数値)期間目標	小学校2校(①稲村ヶ崎、②西鎌倉)のトイレ改修工事を実施します。また、植木小学校及び中学校3校(①岩瀬、②玉縄、③深沢)の公共下水道接続工事を実施します。								
期間目標に対する達成率	30%	50%			/				
協働の相手方	<input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 事業者 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> 自治・町内会 <input type="checkbox"/> その他()								
事業履歴備考	事業実績(詳細)								
平成24年度	稲村ヶ崎小学校の北棟トイレ改修工事を実施しました。 また、岩瀬中学校の公共下水道接続工事を実施しました。				補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 補正減:27,374千円				
平成25年度	植木小学校の公共下水道接続工事を実施しました。 また、平成26年度に実施予定の西鎌倉小学校トイレ改修工事に係る設計業務委託を実施しました。				補正・流用・繰越の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 補正減:8,279千円 流用減:289千円				
平成26年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
平成27年度					補正・流用・繰越の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				