

年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	(第2期)計画の進行管理		△第1回(5/11) 食育連絡協議会	▲第1回(6/27) 食育推進会議 (アンケート結果 骨子A3内容 確認)		△第2回(8/22) 食育連絡協議会		▲第2回 (10/30) 食育推進会議 (計画案2確認)			△第3回(1月11日) 食育連絡協議会	▲第3回(1月26日) 食育推進会議 (パブコメ報告・ 計画案4確認)	
	計画策定作業	分析	骨子A3 作成	骨子完成	計画案1作成		計画案2作成	計画案3作成		計画案4作成	計画案5完成 (会長から市 へ)	市長決裁	
29年度	委員と事務局の 郵送等でのやり取り		分析報告及び骨 子案A3⇒委員確 認				(計画案2)委員 確認	(計画案3)委員 確認(パブコメ と同時)					
	パブリックコメント							11月15日 広報締切 パブコメ準備		12月15日広報に て周知 パブコメ開始 12月22日	パブコメ終了1 月22日		
	事務局作業							◆11/29政策会 議(11/22資料 不切)	◆庁内全課 照会(計画案 3)	印刷契約準備	◆2/23政策会 議(2/16資料不 切)	印刷製本	
	市議会									12月議会 パブコメ報告			平成30年度6 月議会で計画 報告