

年度	予定時期	内容	詳細
令和4年度	10月 11月	【第1回】 健康づくり計画推進委員会 食育推進会議	実施済み
	3月	【第2回】 健康づくり計画推進委員会 食育推進会議	・アンケートの大枠について ・国の計画の説明
令和5年度	7月	【第1回】 健康づくり計画推進委員会 食育推進会議	・令和4年度事業の取組状況について ・アンケート内容（案）について
	1月	【第2回】 健康づくり計画推進委員会 食育推進会議	・アンケート内容について（内容の確定）
令和6年度	7～8月	アンケート実施	実施期間：7月16日～8月5日ごろを予定
	10月	【第1回】 健康づくり計画推進委員会 食育推進会議	・令和5年度事業の取組状況について ・アンケート実施状況について ・次期計画骨子案について
	3月	【第2回】 健康づくり計画推進委員会 食育推進会議	・アンケート結果報告について ・次期計画素案について
令和7年度	8月	【第1回】 健康づくり計画推進委員会 食育推進会議	・令和6年度事業の取組状況について ・次期計画（案）について
	10月	【第2回】 健康づくり計画推進委員会 食育推進会議	・次期計画（案）について ・概要版（案）について
	12月1日	広報かまくら	パブコメ実施について
	12月中旬	パブコメ実施	実施期間：12月中旬～1月中旬ごろを予定
	2月下旬	【第3回】 健康づくり計画推進委員会 食育推進会議	・答申（計画及び概要版の内容確定）
	3月上旬	市長決裁	計画内容の確定、その後印刷へ
	3月末	計画配布	委員、議員、庁内に計画配布／HP掲載

～参考～

	R3	R4	R5	R6	R7	R8
【国】健康日本21（第二次）	第二次（次期計画はR4末に策定）			新計画（R6～R17の12年計画）		
【県】かながわ健康プラン21（第二次）	第二次（次期計画はR5末に策定）			新計画（詳細未定）		
【国】第4次食育推進基本計画	第4次食育基本計画					新計画
【県】第3次神奈川県食育推進計画	第3次		第4次（R5～R9の5年計画）			
鎌倉市健康づくり計画	健康づくり計画					新計画
第3期食育推進計画期間	第3期鎌倉食育推進計画					
健康づくり計画推進委員会委員委嘱	R6.4.29まで			委嘱日から3年間→解職		新委嘱
食育推進計画委員委嘱	R5.3.1まで		委嘱日から2年間		委嘱日から2年間→解職	