
第３期鎌倉食育推進計画策定スケジュール　（平成28年度～30年度）（案）

年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（第２期）計画の進行管理

△第1回
食育連絡協議
会

▲第1回
食育推進会議

△第2回
食育連絡協議
会
▲第2回
食育推進会議

食育連絡協議会
要綱改正

食育アンケート

（第２期）計画の進行管理

△第1回(5/11)
食育連絡協議
会

▲第1回(6/27)
食育推進会議
（④アンケート
結果骨子Ａ３内
容確認）

△第2回(8/22)
食育連絡協議
会

▲第2回（9/28）
食育推進会議
（⑦計画案1確
認）

△第3回（1/11）
食育連絡協議
会
▲第3回（1/26）
食育推進会議
（⑬パブコメ報
告・計画案4確
認）

計画策定作業 ⑤骨子完成
⑮計画案5完成
（会長から市
へ）

⑯市長決裁

委員と事務局の
郵送等でのやり取り

③分析報告及び
骨子案Ａ３⇒委員
確認

⑨（計画案2）委
員確認

⑪（計画案3）委
員確認（パブコ
メと同時）

パブコメ（計画案２を出す）
11月15日
広報締切
パブコメ準備

12月15日広報 パブコメ開始
⑪１月９日～ ２月13日まで

事務局作業
◆政策会議
（計画案2）

⑪◆庁内全課
照会（計画案3）

印刷随契準備 ⑰印刷

（第３期）計画の進行管理 ◆議会報告

△第1回
　食育連絡食
育連絡協議
会

▲第1回
　食育推進会
議

★委員委嘱
（8/25任期終
了）

△第2回
　食育連絡協
議会

▲第2回
　食育推進会
議

配布用計画作成 印刷随契準備 印刷

28年度

29年度

30年度

②骨子Ａ３
作成

①分析 ⑥計画案1作成

集計実施

内容案作成 修正後内容確定

⑧計画案2

作成

⑩計画案

3作成

⑫計画

案4

作成

⑭計画
案5

作成

資料８


