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月
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D

★ 〇

C

A

P

検討部会 〇 〇 〇

法定協議会 ★ ★ ★ ★

庁内検討委員会 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

市民参加 〇 ◎ ◎

市議会報告 ● ● ● ● ●

国３省庁との協議 〇 〇 ● ● ● ● 〇 ● ●

A

C・A

P

現行

前半 中盤 後半

第２期計画に向けた基礎調査

第2期計画の策定

社会資本総合整備計画
（街なみ環境整備事業）

第１期：R４～R８（５年間）
第２期：R９～R13（５年間）

事業の実施

D

進捗管理・交付申請等

現行の整備計画の変更

実績評価

第２期計画の策定

歴史的風致維持向上
計画

第１期：H28～R８（10.5年間）
第２期：R８～R17（10年間）

進行管理

最終評価

鎌倉市総合計画
次期基本計画

R８～R17（10年間）
実施計画

R８～R12（５年間）

第４期基本計画

次期基本計画の検討

後半

次期

次期基本計画

策定体制の整備

現行計画の期間延長

歴史まちづくりに関する今後の取組の進め方【概要版】（歴史的風致維持向上計画第２期計画の策定等）

事業名 内容
R６年度 R７年度 R８年度

前半 中盤 後半 前半 中盤

構成事業の推進及び進行管理 （第２期）構成事業の推進等構成事業の推進及び進行管理

➡（国に提出）

歴史的考証・事実の確認改訂方針検討

国認定

最終評価書のまとめ課題抽出

対象事業の実施 対象事業の実施 対象事業の実施

進捗管理・交付申請等 進捗管理・交付申請等 進捗管理・交付申請等

➡（国に提出）

国認定

次期鎌倉市基本計画・実施計画の策定次期鎌倉市基本計画の策定に向けた調査等

第４期鎌倉市基本計画・実施計画の推進

鎌倉みらい共創プラン2030の推進

現行の整備計画変更 国認定

次期整備計画の策定

評価書のまとめ
市実施計画を整備計画に反映

（Ｒ８年度の国交付金の要望に対応）

検討部会設置
支援業務予算要求

市民フィールドワーク
市民・若者意向把握 パブコメ

決裁

最終評価案

最終評価
計画素案

計画素案

計画案

計画案

（個別協議）

個別調整

現行計画延長

現行計画延長

決裁 期間延長（6か月）

補正予算(債務負担行為） パブコメ結果 計画策定報告

検討状況

策定方針・予算

国の最終確認

パブコメ実施報告

第２期計画策定支援業務

歴史的風致見直し・50年根拠の整理

重点区域等各事項見直し 反映まとめ

全体まとめ

外部評価

（文書会議）

計画検討

（事前協議）

（①協議）

（個別協議） （③協議）

（②協議 （⑤協議）

計画検討

国認定
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